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Stýrihópur um verkefni Nýs Landspítala ohf. (stýrihópur NLSH) leggur hér fram 
fyrstu áfangaskýrslu um uppbyggingu Landspítala, fyrir heilbrigðisráðherra og 
fjármála- og efnahagsráðherra.

Stýrihópurinn var skipaður 25. ágúst 2020 af Svandísi Svavarsdóttur, þáverandi 
heilbrigðisráðherra. Stýrihópinn skipuðu þá;

Unnur Brá Konráðsdóttir, formaður.
Ásta Valdimarsdóttir, heilbrigðisráðuneytinu.
Guðmundur Árnason, fjármála- og efnahagsráðuneytinu.
Páll Matthíasson, Landspítala.
Runólfur Pálsson tók sæti Páls í mars 2022.
Gunnar Guðni Tómasson, Landsvirkjun.

Verkefni stýrihópsins greinist í eftirfarandi fjóra meginþætti;
•  Hlutverk, rekstur og umbætur.
•  Þarfagreining.
•  Byggingar.
•  Innleiðing.

Þann 8. október 2020 tók fjármála- og efnahagsráðuneytið ákvörðun um breytta 
verkaskiptingu á grundvelli nýs skipulags.  Skipurit verkefnisins frá þeim tíma er 
óbreytt og er sem hér segir:

1    INNGANGUR
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 Helstu hlutverk stýrihópsins eru að;

Enn fremur er áréttað að stýrihópnum sé falið að annast allt verkefnið í heild, þ.e. 
ekki eingöngu áætlanir um nýbyggingar heldur einnig tækjakaup og upplýs-
ingatækni, endurbyggingar o.s.frv. og heildarsýn yfir verkefnið allt.  Í því felst 
m.a. að fá fram áætlanir um;

•  Tækjakaup, innviði og flutninga.
•  Stoðbyggingar og aðlögun eldri bygginga.
•  Rekstraráætlun Landspítala í nýju umhverfi.
•  Aðrar nýbyggingar.

Á skipunartíma fyrsta stýrihópsins, til 25. ágúst 2022, hélt stýrihópurinn 37 fundi.
Stýrihópurinn var skipaður að nýju í september 2022 og hann skipa nú:

Ásgeir Margeirsson, formaður.
Ásta Valdimarsdóttir, heilbrigðisráðuneytinu.
Guðmundur Árnason, fjármála- og efnahagsráðuneytinu.
Runólfur Pálsson, Landspítala.
Gunnar Guðni Tómasson, Landsvirkjun.

Hefur stýrihópurinn í þessari mynd haldið 10 fundi fram til þessa.

Á fundum stýrihópsins er fjallað um málefni NLSH og framkvæmdir við Land-
spítala, farið yfir þarfagreiningu og forsendur hennar, áætlanir, helstu verkefni 
sem í gangi eru hverju sinni, hönnun og frammistöðu hönnuða svo og framgang 
verkefna og frammistöðu verktaka. Enn fremur er fjallað um og unnið að aðkomu 
ráðgjafa eins og þurfa kann á ýmsum stigum verkefnisins. Síðast en ekki síst 
vinnur stýrihópurinn markvisst að samskiptum á milli NLSH og Landspítala og 
tekur þátt í þeim eins og tilefni er til.

Stýrihópurinn vann á árinu 2021 áhættugreiningu verkefnisins og naut við þá 
vinnu liðsinnis KPMG. Niðurstöður greiningarinnar voru þær að helstu áhættu-
þættir verkefnisins á þeim tíma væru eftirfarandi:

1.

2.

Áhættur sem felast í verkþáttum sem eftir er að vinna og auknu flækjustigi 
eftir því sem framkvæmdum vindur fram.
Áhætta tengd því að gæði og áreiðanleiki áætlana séu ekki nægjanleg.

Annast yfirstjórn og samhæfingu allra þátta verkefnisins og tryggja hag-
kvæmt skipulag þeirra.
Staðfesta áætlanir og tryggja að allt verkefnið lúti áherslum stjórnvalda.
Endurmeta fyrirliggjandi áætlanir þar sem horft er til heildarskipulags.
Fylgjast með verkefnum, m.a. með tilliti til samræmis fjárhagsáætlana 
við fjármálaáætlun og fjárlög.
Fylgjast með helstu áhættuþáttum verkefnisins og grípa til viðeigandi 
aðgerða til að draga úr áhættu.
Skilgreina helstu forsendur þeirra verkefna sem NLSH er ætlað að 
annast.
Fjalla um allar meiriháttar ákvarðanir sem teknar eru á vettvangi NLSH 
og veita álit sitt á þeim.
Staðfesta áætlanir Framkvæmdasýslu ríkisins vegna vöktunar, umsagna 
og ráðgjafar.
Leggja stefnumótandi ákvarðanir fyrir heilbrigðisráðherra og fjármála- 
og efnahagsráðherra.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Áherslur í starfi stýrihópsins frá þessum tíma hafa að talsverðu leyti beinst að því 
að draga úr þessum stærstu áhættuþáttum verkefnisins, sérstaklega hvað varðar 
liði 2, 3 og 4 hér að ofan.

Stýrihópurinn áformar að vinna áhættugreiningu að nýju á fyrri hluta ársins 2023, 
eftir að heildaráætlun um verkefnið er komin fram.

Í mars 2022 skilaði Oxford Global Projects (OGP) að beiðni stýrihópsins 
skýrslunni „NEW LANDSPITALI HOSPITAL BUILDING PROJECT (NLSH) – COST 
AND SCHEDULE ASSURANCE“.  Var þar gerður samanburður á áætlunum NLSH 
um kostnað og tíma við önnur sambærileg verkefni. Athugunin náði til áætlana 
um það sem nefnt er Hringbrautarverkefnið hér á eftir auk áætlana um kaup á 
tækjum og búnaði fyrir viðkomandi hús. Metið var hverjar líkur væru á að verkið 
myndi standast áætlanir.  Í stuttu máli var niðurstaða þessarar vinnu að kostn-
aðaráætlanir þóttu nokkuð áreiðanlegar og að töluverðar líkur væru taldar á að 
verkið myndi taka lengri tíma en hafði verið áætlað.

Ljóst var að áður en ráðist yrði í gerð þarfagreiningar fyrir starfsemi Landspítala 
þyrfti að vinna nýjar forsendur þarfagreiningar og var ráðgjöf við það boðin út í 
upphafi árs 2021 og samið við ráðgjafarfyrirtækið McKinsey.  Niðurstaða þeirrar 
vinnu var skýrsla McKinsey, „Framtíðarþróun þjónustu Landspítala“ sem unnin 
var að beiðni heilbrigðisráðuneytisins og lögð var fram í desember 2021.

Í framhaldi af þessum nýju forsendum þarfagreiningar hefur NLSH á árinu 2022 
unnið að þarfagreiningu fyrir starfsemi Landspítala. Hluti þessarar þarfagrein-
ingar er mat, sem unnið er í samvinnu við spítalann og erlenda sérfræðinga, 
á því hvaða fjárfestinga er þörf í tækjum og búnaði og öðrum kerfum sem eru 
starfseminni nauðsynleg. Út frá þessari vinnu við þarfagreiningu hefur NLSH lagt 
fram tillögu að  umgjörð sem  tekur til allrar starfsemi Landspítala. Til að fullvinna 
þá umgjörð þarf að taka afstöðu til hvernig eldri byggingar verða nýttar og hvort 
ráðast þurfi í frekari nýbyggingar til viðbótar við þær byggingar sem þegar hefur 
verið tekin ákvörðun um. 

Á grundvelli alls þessa hefur NLSH nú sett fram heildaráætlun um verkefnið sem 
tekur til tíma- og kostnaðaráætlunar. 

ÁÆTLUNARGERÐ – kostnaðar- og tímaáætlun, 
Útgáfa 21/12/2022 – 10. útgáfa – DRÖG – TRÚNAÐARMÁL

Þetta er í fyrsta sinn sem heildaráætlun er lögð fram um verkefnið eins og það 
er  skilgreint í dag.  Fram til þessa hafa áætlanir miðað við nýbyggingaverkefni 
í fyrsta áfanga uppbyggingar Landspítala en nú bætist annar áfangi við. Nánari 
skýringar áfanganna koma fram í þessari skýrslu.

Stýrihópurinn fjallaði um áætlunina á fundum sínum í október, nóvember og 
desember 2022 og átti tvo fundi með stjórn og framkvæmdastjóra NLSH um 
málefnið.

Stýrihópurinn samþykkti áætlunina á fundi sínum 27. desember 2022.

Áfangaskýrsla þessi er byggð á heildaráætluninni sem NLSH hefur lagt fram og 

3.

4.

Áhættur sem felast í því að framkvæmdir séu hafnar án þess að fullnægjandi 
þarfagreining liggi fyrir.
Áhætta tengd því að uppfærðar áætlanir og möguleg hækkun kostnaðar 
valdi vanda við fjármögnun verkefnisins.
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stýrihópurinn hefur samþykkt. Tilgangur áfangaskýrslunnar er að taka saman 
og kynna helstu innihaldsþætti áætlunarinnar og þar með stöðu verkefnisins, 
tíma og fjárhag, svo og að taka saman hvaða helstu ákvarðanir þarf að taka um 
framhald verkefnisins, ekki síst varðandi annan áfanga þess.

Meginhluti texta þessarar áfangaskýrslu, myndir og myndræn framsetning á 
áætlun og talnaefni er fengið úr áðurnefndri áætlun NLSH.

Fram hafa komið hugmyndir um að fasteignum Landspítala og eftir atvikum 
fleiri sérhæfðra heilbrigðisstofnana verði í framtíðinni fyrir komið í sérstöku 
fasteignafélagi sem annist frekari uppbyggingu, viðhald og rekstur fasteigna.  
Innan NLSH hefur byggst upp mikil sérþekking á sjúkrahúsmannvirkjum; þarfa-
greiningu, áætlanagerð, hönnun og uppbyggingu. Brýnt er að viðhalda og 
styrkja þá þekkingaruppbyggingu eftir því sem verkefninu vindur fram. Leiða 
má sterkar líkur að því að skynsamlegt geti verið að halda þeirri sérþekkingu 
til haga eftir að yfirstandandi byggingu nýs Landspítala lýkur, með frekari upp-
byggingu mannvirkja heilbrigðiskerfisins í huga til framtíðar. Verða þessar 
hugmyndir rýndar og teknar til frekari skoðunar, en ekki er vikið frekar að því í 
þessari skýrslu.
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Heildaráætlun NLSH um framkvæmdir við Landspítala hljóðar upp á um 210 
milljarða króna, skv. neðangreindri framsetningu sem nánar er greint frá í 5. 
kafla þessarar skýrslu:

Verkefninu er skipt upp í eftirfarandi meginflokka í heildaráætlun NLSH er varða 
tíma- og kostnaðaráætlun:

•  Hringbrautarverkefnið.

•  Önnur verkefni NLSH.

•  Annar áfangi uppbyggingar Landspítala.

Þar fyrir utan eru verkefni sem þegar er lokið, þ.e. bygging sjúkrahótels og 
fyrsti áfangi í verkefninu „götur, veitur, lóð“.

Nánari grein er gerð fyrir umfangi og áfangaskiptingu verkefnisins í 3. kafla 
skýrslunnar og í umfjöllun um kostnaðaráætlun í 5. kafla.

Áætlanir á fyrri stigum hafa náð til Hringbrautarverkefnisins eingöngu.  Kostn-
aðarframvinda þess er í góðu samræmi við fyrri kostnaðaráætlun og fjármála-
áætlun.

2    SAMANTEKT
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Uppfærð tímaáætlun verkefnisins, sem fjallað er um í 4. kafla skýrslunnar, gerir 
ráð fyrir að afhending og skilamat meðferðarkjarna og rannsóknahúss munu að 
mestu leyti fara fram á árunum 2027 og 2028.  Er hér um breytingu að ræða frá 
fyrri áætlunum, þar sem áætlað var að nýr meðferðarkjarni yrði tekinn í notkun 
árið 2026-2027.  Meginástæða þessa munar er að nú er áætlað að afhending 
og flutningar taki lengri tíma en áður var gert.  Einnig hafa einhverjir verkliðir 
færst til í tíma.

Ljóst er að afhending nýrra mannvirkja og flutningur starfsemi í þau er flókið og 
viðamikið verkefni sem verður vandlega skipulagt og undirbúið.

Áætlun um verkefnið gerir ráð fyrir að hvert verkefni innan annars áfanga taki 5 ár 
í undirbúningi, hönnun og framkvæmd.  Þær ákvarðanir sem um þessi verkefni 
verða teknar ráða síðan hversu mörg þessara verkefna komi til framkvæmda á 
sama tímabili.  Þessi verkefni hafa því ekki verið tímasett nákvæmlega á þessu 
stigi.

Afar brýnt er fyrir samfellu og framvindu verkefnisins að taka bráðlega margar 
veigamiklar ákvarðanir um mannvirki í öðrum áfanga.  Nánari grein er gerð fyrir 
þeim í 6. kafla skýrslunnar.

Helstu ákvarðanir sem taka þarf á næstunni eru varðandi:

•   Framtíðarfyrirkomulag, staðsetningu og húsnæði geðþjónustu Landspítala.

•   Legurými.

•   Dag- og göngudeildir.

•   Framtíðarfyrirkomulag, staðsetningu og húsnæði öldrunarþjónustu 
     Landspítala.

•   Framtíðarfyrirkomulag, staðsetningu og húsnæði krabbameinsþjónustu 
     Landspítala.

•   Aðra sjúkrahússþjónustu.

•   Birgðastöð og eldhús.

•   Nýting eldri bygginga.

Taka þarf ákvarðanir varðandi annan áfanga verkefnisins út frá þörfum samf-
élagsins til framtíðar og heilbrigðiskerfinu í heild. Skoða þarf eldri byggingar og 
staðsetningu nýbygginga innan sem utan lóðar Landspítalans við Hringbraut, 
þar sem við á. Vegna takmarkaðs landrýmis til uppbyggingar við Hringbraut 
er ljóst að ákvarðanir um einstök mannvirki í öðrum áfanga hanga saman, þ.e. 
að við hverja ákvörðun um nýtingu lands við Hringbraut minnkar það rými sem 
eftir er til ráðstöfunar.

Fjármögnun verkefnisins hefur verið tryggð í fjármálaáætlun til ársins 2028 þar 
sem gert er ráð fyrir 139,8 ma.kr. á árum 2023-2028 á verðlagi hvers árs og með 
ónýttum fjárheimildum frá fyrri árum uppá 14,1 ma.kr. sem heimilt er að nýta á 
næstu árum. 

Í nýrri fjármálaáætlun er heildaráætlun NLSH 2024-2028 fjármögnuð að fullu.  Í 
fjármálaáætlunum komandi ára þarf að gera ráð fyrir fjárheimildum samkvæmt 
áætlunum NLSH vegna annars áfanga ef ljúka á verkefninu eins og umfang 
þess hefur verið skilgreint.
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Áætlun NLSH er skipt upp í þrjá meginflokka sem endurspegla sem skýrast 
tíma- og kostnaðaráætlanir. Þeir eru; 

•  Hringbrautarverkefnið.
•  Önnur verkefni NLSH.
•  Annar áfangi uppbyggingar Landspítala.

Hér verður gerð nánari grein fyrir þessum flokkum verkefnisins. Undir fyrsta 
áfanga uppbyggingar Landspítala falla fyrstu tveir flokkarnir; Hringbraut-
arverkefnið (kafli 3.2) og Önnur verkefni NLSH (kafli 3.3.) ásamt þeim verkefnum 
sem hefur nú þegar verið lokið og er ekki farið nánar út í hér.  Annar áfangi 
uppbyggingar Landspítala er kynntur nánar í kafla 3.4.

Hringbrautarverkefnið samanstendur af nýbyggingarverkefnum NLSH við 
Hringbraut og gatnagerðarverkefnum, sem ákveðin voru á grundvelli for-
sendna sem birtust með lögum nr. 64/2010 um uppbyggingu nýs Landspítala 
við Hringbraut.

Stærsta einstaka verkið er bygging meðferðarkjarna sem mun gegna lykil-
hlutverki í starfsemi spítalans. Í meðferðarkjarna munu fara fram flóknar og 
vandasamar aðgerðir og önnur meðferð sjúklinga þar sem stuðst er við há-
þróaða tækni og sérhæfða þekkingu. Kröfur um aðbúnað eru sambærilegar og 
í nýjum sjúkrahúsum í nágrannalöndum okkar.

Meðferðarkjarninn er hannaður út frá starfsemi bráða- og háskólasjúkrahúss, 
með áherslu á einfalt og skýrt fyrirkomulag ásamt greiðum leiðum milli 
starfeininga og til annarra bygginga. Meðferðarkjarninn tengist öðrum starfs-
einingum spítalans með tengigöngum og tengibrúm, en í tengigöngunum má 
finna sjálfvirkt sogkerfi fyrir sorp og lín og rörpóstkerfi. Meðferðarkjarninn er 
70.000 m2 og tekur til sín mesta fjármagnið í uppbyggingunni við Hringbraut.

Í nýju rannsóknahúsi sameinast öll rannsóknastarfsemi spítalans á einum stað. 
Starfseiningar í rannsóknahúsi verða meinafræði, rannsóknakjarni (klínísk líf-
efnafræði og blóðmeinafræði), frumuræktunarkjarni, frumumeðhöndlun, erfða- 
og sameindalæknisfræði, ónæmisfræði og sýkla- og veirufræði. Starfsemi Blóð-
banka mun einnig flytjast í bygginguna. Í tengslum við meinafræðieiningu 
verður líkhús og krufning og aðstaða fyrir réttarmeinafræði. 

Gert er ráð fyrir að rannsóknahúsið verði um 17.700 m2. Á þaki hússins er gert 
ráð fyrir þyrlupalli en unnið er að endurskoðun þess verkefnis í ljósi nýlegra 
krafna sem gerðar eru.

Bílastæða- og tæknihús (BT-húsið) mun rúma um 550 bíla. Þar verður einnig 
tæknirými fyrir varaaflsvélar, kælikerfi og varakyndingu spítalans. Í húsinu 

3.1	 ÁFANGAR 
VERKEFNIS

3.2	 HRINGBRAUTAR-
VERKEFNIÐ

3    UMFANG OG ÁFANGASKIPTING VERKEFNIS
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verður hjólageymsla fyrir 100 hjól þar af um fjórðungur fyrir rafhjól. Áætlað er 
að heildarstærð hússins verði um 19.700 m2, þar af eru 2.300 m2 fyrir tæknirými, 
500 m2 fyrir geymslur og 16.900 m2 fyrir bílastæðahlutann. 

Þá er bílakjallari eingöngu fyrir sjúklinga, aðstandendur og gesti undir 
Sóleyjartorgi, sem er miðjan í miðjunni á skipulagssvæðinu við Hringbraut. 
Um er að ræða 7.000 m2 bílakjallara með 170 bílastæðum á tveimur hæðum, 
svipaður og bílakjallarinn í Hörpu. 

Burknagatan er megingatan í gegnum spítalasvæðið. Borgarlínan mun aka um 
Burknagötu og biðstöð verður við Sóleyjartorgið.

NLSH hefur verið falið að annast ýmis önnur verkefni í kjölfar þeirra breytinga 
sem gerðar voru á fyrirkomulagi heildarverkefnis með ákvörðun ráðuneyta frá 
2020.  Þessi verkefni snúa helst að eftirfarandi:

•   Búnaður og tæki.
•   Grensás, 3800 m2 nýbygging.
•   Eldhús.
•   Vörumóttaka - vöruhús.
•   Upplýsingatæknikerfi.
•   Flokkunarstöð sorps.
•   Flutningar í nýtt húsnæði.
•   Endurmat eldri bygginga.

Að beiðni stýrihópsins hefur NLSH gert úttekt á öllu húsnæði Landspítala 
með tilliti til framtíðaruppbyggingar eins og fjallað verður nánar um hér fyrir 
neðan.  Var þar horft til alls húsnæðis á vegum Landspítala, s.s. leiguhúsnæðis, 
húsnæðis sem ekki er í notkun og húsnæðis sem kann að losna úr notkun í 
framhaldi af Hringbrautarverkefninu.

NLSH kynnti tillögur sínar fyrir stýrihópnum á fundi hópsins í september 2022.

NLSH hefur lagt fram tillögur um annan áfanga uppbyggingar Landspítala, 
þ.e. hvaða verkefni þurfi að ráðast í til að sinna framtíðarþörfum Landspítala til 
viðbótar við þau verkefni sem þegar hefur verið tekin ákvörðun um og fjallað 
hefur verið um hér að framan.
Tillaga NLSH er að allnokkrar eignir Landspítala verði ekki notaðar undir fram-
tíðarstarfsemi spítalans, s.s;

•   Fossvogur.
•   Ármúli.
•   Leiguhúsnæði á Snorrabraut og í Skógarhlíð.
•   Kleppur.
•   Vífilsstaðir.

Einnig er talin þörf á sérstöku endurmati varðandi Landakot, húsnæði sem nú 
er undir geðþjónustu við Hringbraut, birgðastöð við Tunguháls og rannsókn-
arstofur við Hringbraut.  Ekki liggja fyrir á þessu stigi forsendur til að taka 
ákvarðanir um framtíðarnýtingu þessara eigna. Niðurstaða þessarar vinnu hefur 
áhrif á húsnæðisþörf og fyrirkomulag annars áfanga verkefnisins.  

3.3	 ÖNNUR VERKEFNI 
NLSH

3.4	 ANNAR ÁFANGI 
UPPBYGGINGAR 

LANDSPÍTALA



11 ÁFANGASKÝRSLA STÝRIHÓPS NLSH MARS 2023

NLSH leggur til að farið verði í rýniverkefni, unnið með fremstu sérfræðingum í 
skipulagi sjúkrahúsa, við endurmat annars áfanga og sviðsmyndir við uppbygg-
ingu húsnæðis í ljósi breyttra þarfa lagðar fram. M.a. er um að ræða húsnæði 
vegna dag-, göngu- og legudeilda, húsnæði fyrir geðheilbrigðisþjónustu 
spítalans og spurningar um hvaða starfsemi fari mögulega inn í eldra húsnæði 
við Hringbraut og Landakot þegar nýbyggingar hafa verið teknar í notkun.
Á grunni þessara tillagna verða til staðar lausnir, þegar unnið verður að 
valkostum í ljósi niðurstöðu stefnumörkunar og þarfagreiningar Landspítala í 
framhaldi af skýrslu McKinsey. Þá má ekki gleyma því að í ljósi laga um skipan 
opinberra framkvæmda er allur tímaferill langur og því þarf Landspítali hverju 
sinni, líkt og í öðrum verkefnum, að huga að bráðalausnum þar til fullunnar 
framtíðarlausnir liggja fyrir.
Í áætlunum er nú lagt kostnaðarmat á breytingar eða nýbyggingar sem NLSH 
telur, á þessu stigi, að verði ráðist í. Allar tillögur eru lagðar fram með fyrirvara 
um framtíðarákvarðanir. Nefna má að mikil óvissa liggur í kostnaðarmatinu enda 
hefur ekki verið unnin frumathugun sbr. lög um skipan opinberra framkvæmda 
nr. 84/2001.
Helstu verkefni í öðrum áfanga eru meðal annars:

•   Framtíðarfyrirkomulag, staðsetning og húsnæði geðþjónustu Landspítala.
•   Legurými.
•   Dag- og göngudeildir.
•   Framtíðarfyrirkomulag, staðsetning og húsnæði öldrunarþjónustu Land- 
     spítala.
•    Framtíðarfyrirkomulag, staðsetning og húsnæði krabbameinsþjónustu 
     Landspítala.
•   Önnur sjúkrahússþjónusta.
•   Birgðastöð og eldhús.
•   Nýting eldri bygginga.

Staða Hringbrautarverkefnisins í árslok 2022 er í öllum meginatriðum sem hér segir;

Meðferðarkjarni:
•   Uppsteypa hafin, lýkur í febrúar 2024.
•   Fullnaðarhönnun á lokastigi, rýni og gæðaúttektir.
•   Útveggjahönnun lýkur á fyrri hluta 2023 og uppsetning hefst í vetrarbyrjun.
•   Útboð frekari verkframkvæmda standa yfir 2023-2024.
•   Tækja- og búnaðarmál í undirbúningi, vinna við fyrstu útboð hafin.
•   Listskreytingarverkefni í frumundirbúningi.

Rannsóknahús:
•   Jarðvinnu lokið að mestu.
•   Útboð uppsteypu lýkur sumarið 2023 og uppsteypa hefst í kjölfarið.
•   Fullnaðarhönnun á lokastigi, rýni og gæðaúttektir.
•   Tækja- og búnaðarmál í undirbúningi, vinna við fyrstu útboð hafin.

Bílastæða- og tæknihús:
•   Alútboðssamningur 09.2021, jarðvinnu lokið, uppsteypu lýkur á árinu 2023.

3.5	 STAÐA VERKEFNIS 
Í ÁRSLOK 2022
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•   Forhönnun stofnkerfa, þ.e. varafls og annarra tæknikerfa lokið, fullnaðar-
     hönnun hafin.
•   Tækja- og búnaðarmál stofnkerfa í undirbúningi, útboð að hefjast 2023.

Bílakjallari og Sóleyjartorg:
•  Uppsteypa á kjallara hefst á fyrri hluta árs 2023.
•  Listskreytingarverkefni í frumundirbúningi.
•  Óveruleg deiliskipulagsbreyting í undirbúningi vegna stigahúss.

Grensás - endurhæfingardeild:
•  Aðaluppdrættir tilbúnir á fyrri hluta árs 2023, verkteikningar í kjölfarið.
•  Verkútboð getur farið fram í lok árs 2023 eftir formlega afgreiðslu.

Tengigangar og tengibrýr:
•  Tengigangar á suðursvæði vestur lokið, hönnun á suðursvæði austur í vinnslu.
•  Allir hannaðir tengigangar á norðursvæði steyptir upp svo og á suðursvæði.
•  Hönnun tengibrúar lokið en beðið með verkframkvæmd.

Götur, veitur og lóð:
•  Yfirborðshönnun ólokið en beðið er m.a. stefnumörkunar Borgarlínu- 
    verkefnis.
•  Fullnaðarfrágangur svæðis eftir 4 ár.

Stoðbyggingar:
•  Forathugun á eldhúsi lýkur í upphafi árs 2023.
•  Forathugun vörumóttöku, birgðastöðvar og flokkunarstöðvar lýkur í upp-
    hafi árs 2023.
•  Þyrlupallur, hönnun og útboð í biðstöðu.

Tæki og búnaður – upplýsingatækni – flutningar:
•  Áframhaldandi vinna með Nosyko í tækja- og búnaðarmálum skv. áætlun.
•  Verkefnaskilgreiningu upplýsingatækniverkefnis lýkur og verkefnið hefst.
•  Vinnustofa um flutningamál með sérfræðingum – útboð ráðgjafar haustið 
    2023.

 Sjúkrahótel:
•  Starfsemi hófst vorið 2019 – skilamati lokið.

Annar áfangi uppbyggingar Landspítala:
•  Hefst 2023 með erlendum ráðgjöfum í kjölfar þarfalýsingar stjórnvalda.
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4      VERKÁÆTLUN

Unnin hefur verið nákvæm tímaáætlun fyrir verkefni og verkhluta sem hér hafa 
verið nefndir Hringbrautarverkefnið og Önnur verkefni NLSH (fyrsti áfangi 
uppbyggingar Landspítala). Sú áætlun er skoðuð reglulega og tekið er mið af 
framvindu verkefna. Á mynd hér fyrir neðan má sjá áfanga einstakra verkþátta 
þar sem verkþættir eru settir inn á tímaás.  

Í þessari tímaáætlun kemur fram að afhending og skilamat meðferðarkjarna 
og rannsóknahúss munu að mestu leyti fara fram á árunum 2027 og 2028.  
Er hér um breytingu að ræða frá fyrri áætlunum, en í skýrslu McKinsey segir í 
inngangi um skýrsluna:  „Nýr Landspítali rís nú við Hringbraut og er áætlað að 
nýr meðferðarkjarni verði tekinn í notkun árið 2026-2027“.  Meginástæða þessa 
munar sem kemur fram við endurskoðun tímaáætlunar er að nú er áætlað 
að afhending og flutningar taki lengri tíma en áður var ráðgert.  Einnig hafa 
einhverjir verkliðir færst til í tíma.
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Ljóst er að afhending nýrra mannvirkja og flutningur starfsemi í þau er flókið og 
viðamikið verkefni.  Lögð verður áhersla á að skipuleggja það verkefni gaum-
gæfilega og er ráðgert að leita aðstoðar erlendra sérfræðinga með reynslu af 
slíkum verkefnum.

Ekki liggur fyrir áætluð tímalína fyrir verkefni í öðrum áfanga uppbyggingar 
Landspítala, en framkvæmdatími einstakra verkþátta hefur verið greindur út frá 
fyrirliggjandi forsendum og er vikið að tímaáætlun fyrir þessi verkefni í kafla 5.7 
um kostnaðaráætlun annars áfanga.  Nánari útfærsla áætlana um þessi mann-
virki verður unnin samhliða ákvarðanatöku um þau verkefni og kynnt síðar.

Miðað við þær forsendur sem fyrir liggja í dag er ráðgert að framkvæmdatími 
hvers verkefnis í öðrum áfanga geti verið um 5 ár. Ákvarðanir á síðari stigum 
ráða hvort þau verði mörg eða öll á framkvæmdastigi á sama tímabili.  Nánar er 
aftur vísað í kafla 5.7 um verkefni í öðrum áfanga.
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5     KOSTNAÐARÁÆTLUN

Unnin hefur verið sundurliðuð kostnaðaráætlun fyrir heildarverkefnið eins og 
því er lýst hér að framan.  
Tölur um rekstur verkefna miða við rauntölur til og með september 2022. Þá 
er einnig áætlun um framvindu og kostnað fram til 31.12.2022. Í áætlun ársins 
2023 bætast við væntingar um þróun verðlags og byggingarvísitölu, þar sem 
miðað er við vísitölur í október 2022 sem grunngildi (launavísitala er þó mánuði 
á eftir). Gengi Evru er fest 9.11.2022.
Verðlagsgrunnur áætlunarinnar er sem hér segir.  Allar kostnaðartölu eru settar 
fram með virðisaukaskatti, á verðlagi skv. þessum forsendum:

NLSH og ráðgjafar NLSH hafa metið óvissu í kostnaðaráætlun á þessu stigi á 
breiðu bili með hliðsjón af stöðu eða framvindu verkefna. Óvissa í kostnaðar-
áætlun er mismunandi eftir framkvæmdaáföngum og ræðst að hluta til af því 
hversu langt á veg hönnun er komin í hverjum áfanga. 

Kostnaðartölur eru byggðar á reynslutölum úr sambærilegum verkum innan-
lands og utan. Áætlanir byggja á tilgreindum stærðum og skipulagi, gæðum og 
útfærslum á því stigi sem þær eru gerðar miðað við forhönnunarkröfur.

P(50) kostnaðaráætlun, eins og sú sem hér er sett fram, byggir á tölfræðilegri 
líkindadreifingu kostnaðar með jöfnum líkum á undir- og yfirmati. Kostnaðar-
áætlun má þannig líta á sem mælingu á líklegasta gildi þess kostnaðar sem 
áætlunin tekur til. 

Fyrir liggur áætlun NLSH og ráðgjafa um kostnað við heildarverkefnið og 
innifelur það mat NLSH á öðrum viðbótarkostnaði sem fellur til s.s. vegna 
lagalegra krafna, en slíkt gildir m.a. um listskreytingakostnað sbr. myndlistarlög 
nr. 64/2012.

NLSH gerir ráð fyrir ófyrirséðum kostnaði í einstökum verkþáttum og er hlutfallið 
mismunandi á milli verkefna, á bilinu 0% til 13,5%. 

5.1	 FORSENDUR 
ÁÆTLUNAR
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Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir einstökum þáttum þessarar áætlunar.

Á árunum 2010 til 2021 snerist framvinda verkefna NLSH nær eingöngu um 
Hringbrautarverkefnið. Á árinu 2021 kom þó til óverulegs kostnaðar vegna 
undirbúnings- og ráðgjafarerkefna sem félaginu var falið að annast, í ljósi 
skipulagsbreytinga á umgjörð heildarverkefnis.

Hér er gerð grein fyrir kostnaðaráætlun heildarverkefnisins, eins og það er 
skilgreint hér að framan.  Eru þá talin verkefnin í báðum áföngum verkefnisins.  
Vert er að geta þess að áætlun getur ekki orðið nákvæmari en þær forsendur 
sem hún byggir á og enn eru margar forsendur nokkuð óljósar, sérstaklega 
varðandi verkefni í öðrum áfanga.
Allar kostnaðartölur frá og með 2022 eru á verðlagi í október 2022. Áfallinn 
kostnaður til og með 2021 er úr ársreikningum NLSH á verðlagi hvers árs.  
Áætlaður heildarkostnaður er sem hér segir:

5.2	 HEILDARÁÆTLUN

5.3	 KOSTNAÐUR TIL 
ÁRSINS 2021
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Áfallinn kostnaður NLSH árin 2010 – 2021 er sem hér segir, á verðlagi hvers árs 
skv. ársreikningum:

Á árinu 2022 vann NLSH áfram að uppbyggingu meðferðarkjarna og hefur 
uppsteypuverkefni hans verið umfangsmest. Fullnaðarhönnun meðferðar-
kjarna og rannsóknahúss hélt áfram á þessu tímabili. Hönnun bílakjallara lauk 
og útboð uppsteypu hófst. Alverk við BT-hús stóð yfir, hönnun og jarðvinna. 
Hönnun á nýbyggingu Grensáss hófst. Þjónustuverkefni fyrir Háskóla Íslands 
vegna húss Heilbrigðisvísindasviðs HÍ við Hringbraut hófst.

Útveggjaútboð meðferðarkjarna og samningum í kjölfarið lauk og hönnun 
hófst. Hönnun hófst vegna tæknibúnaðar varaaflskerfa. Ný þróunarverkefni s.s. 
vegna tækjabúnaðar, eldri bygginga og nýrra stoðbygginga hófust.  

Eftirfarandi tafla sýnir dreifingu útgjalda í milljónum króna á árinu 2022 skv. 
bókhaldi t.o.m. september og áætlunum NLSH til ársloka. Heildarkostnaður á 
árinu er áætlaður um 10,2 milljarðar króna með væntum verðbótum, sem eru 
undir áætlunum ársins líkt og þær voru settar fram í fjárhagsáætlun félagsins 
fyrir árið 2022. Lægri kostnað má fyrst og fremst rekja til ögn hægari framvindu 
en áætlanir gerðu ráð fyrir og að nokkrir verkliðir hafa hliðrast lítillega í tíma.

Neðangreind tafla sýnir nánari sundurliðun einstakra verkefna í milljónum 
króna. Um 97% af umfangi starfseminnar má rekja til Hringbrautarverkefnisins.  

Rekstur NLSH (verkliður Heildarverkefnið) hefur hingað til verið skráður undir 
„Hringbrautarverkefnið” og er því haldið áfram í áætlunargerðinni þó að öðrum 
verkefnum utan Hringbrautar sé að fjölga.

5.4	 KOSTNAÐUR 
ÁRSINS 2022
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Í fjárhagsáætlun NLSH fyrir árið 2022, sem gefin var út í október 2021, var 
gert ráð fyrir að Hringbrautarverkefnið tæki til sín 12,9 ma.kr. með áföllnum 
verðbótum, en þróunarverkefni um 780 m.kr.

Uppfærð áætlun fyrir árið 2023 gerir ráð fyrir um 21,5 ma.kr. heildarkostnaði.  
Þar af eru tæpir 1,2 ma.kr. í væntar verðbætur sem er tæplega 6% af áætluðum 
kostnaði 2023. Hafa ber í huga að væntar verðbætur eru settar fram í þessum 
kafla vegna kostnaðaráætlunar ársins 2023 en annars staðar í skýrslunni þar 
sem fjallað er um heildaráætlun verkefnisins eru allar kostnaðartölur, þ.m.t. 
kostnaðartölur ársins 2023, settar fram á verðlagi í október 2022, þ.e. án væntra 
verðbóta. 

Framkvæmdir við Hringbraut eru eftir sem áður lang stærsti þátturinn í starf-
seminni og svipað hlutfall af heildarumfangi og árið 2022 eða um 97%. Gert 
er ráð fyrir talsverðum stíganda í umfangi verkþátta og að mánaðarlegur 
kostnaður vaxi úr tæplega milljarði í upphafi 2023 í ríflega tvo milljarða þegar 
líða tekur á árið. 

 

Meðferðarkjarninn er eftir sem áður lang umfangsmesti verkþátturinn. Hlut-
fall hans af heildarkostnaði minnkar þrátt fyrir að framkvæmdakostnaður við 
hann nær tvöfaldist milli 2022 og 2023. Skýringin á hlutfallslegri lækkun með-
ferðarkjarnans í umfangi, þrátt fyrir þessa miklu aukningu, liggur í að skriður er 
að komast á fleiri stóra verkliði s.s. bílastæða- og tæknihús, bílakjallara og rann-
sóknahús. Í heildina er gert ráð fyrir ríflega tvöföldun í umsvifum milli áranna 
2022 og 2023.

5.5     KOSTNAÐARÁÆTLUN 
ÁRSINS 2023
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5.6     KOSTNAÐARÁÆTLUN 
TIL 2030 

Ef horft er til lengri tíma þá er kostnaðaráætlun tímasettra meginverkefnaflokka 
til ársins 2030 sett hér fram á verðlagi í október 2022.  Áætlanir um tæki og 
búnað byggja á áætlunum norskra ráðgjafa, Nosyko, að hluta, en einnig á 
rýndum áætlunum sem Landspítali hafði sett fram. 

Áætlun vegna núverandi verkefna NLSH fram til ársins 2030 er eftirfarandi.  
Annar áfangi er ekki í þessari samantekt:  

Auk þessara verkefna hefur NLSH tekið að sér stjórnun verkefna fyrir Háskóla 
Íslands. Kostnaður við þau verkefni er ekki inni í framangreindum tölum enda 
eru þessi verkefni HÍ utan efnahags NLSH og heilbrigðisráðuneytisins. Tekjur af 
verkefnastýringu koma þó fram í rekstri NLSH.

Sé litið á áætlaðan kostnað einstakra verkþátta tímasettra verkefna á árunum 
2022-2030 fæst eftirfarandi yfirlit um umfang verkefna:
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Ljóst er að verkefni sem falla innan framangreinds yfirlits eru á mjög mismunandi 
stigum og óvissan því ólík innan einstakra verkefna. Sum verkefni eru komin 
langt í hönnun og framkvæmd og er því minni óvissa í þeim hvað varðar kostnað 
en t.a.m. í verkefnum sem eru í frumathugun og veruleg óvissa ríkir um umfang.

Þegar kostnaði fram til ársins 2021 er bætt við framangreindar upplýsingar, lítur 
samantektin út með eftirfarandi hætti:

Bygging meðferðarkjarna án tækja og búnaðar.

Bygging rannsóknahúss án tækja og búnaðar.

Bygging bílastæða- og tæknihúss án varaaflskerfa sem hýst eru í 
tæknihluta byggingarinnar.

Bygging bílakjallara.

Stofnkerfi taka til ýmissa sameiginlegra kerfa sem tengjast meginbygg-
ingum. Dæmi: Tengigangar, sorp- og línkerfi, rörpóstur, varafl og 
tæknibúnaður í bílastæða- og tæknihúsi og götur, veitur og lóð.

Rekstur NLSH og ýmis aðkeypt sérfræði- og ráðgjafarþjónusta.

Lækninga- og rannsóknartæki í meðferðarkjarna og rannsóknahús auk 
annars búnaðar.

Nýbygging Grensásdeildar en ekki endurbætur á eldra húsnæði.

Verkefni á frumáætlunarstigi eins og t.d. eldhús, vörumóttaka, 
flokkunarstöð og flutningar í nýjar byggingar auk þróunarverkefna.

Hug- og tölvubúnaður í nýjar byggingar, skv. áætlun Landspítala.

Sjúkrahótel og fyrsti áfangi í verkefninu „götur, veitur og lóð“.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Í framhaldi af útgáfu heilbrigðisráðuneytisins, dagsett í desember 2021, á 
skýrslu McKinsey um framtíðarþjónustu Landspítala, sem fyrr er getið, fól 
stýrihópur um skipulag framkvæmda við Landspítala NLSH að vinna ástands-, 
eiginleika- og hentugleikaskoðun á öllu eldra húsnæði Landspítala.

Helstu niðurstöður frumskoðunar NLSH, sem voru birtar í drögum á vormánuðum 
2022 og síðan fullunnar um haustið 2022, eru að:

(*) framangreindar fermetratölur eru starfsemisfermetrar, þ.e. deildarfermetrar, 
ekki er tekið tillit til sameiginlegra svæða s.s. ganga- og stigarýma.

NLSH lagði til og stýrihópurinn samþykkti, að farið verði í rýniverkefni, sem 
unnið verði með fremstu sérfræðingum í skipulagi sjúkrahúsa, við endurmat 
á öðrum áfanga og settar verði fram sviðsmyndir um heildaruppbyggingu 
húsnæðis í ljósi breyttra þarfa Landspítala.

Forsendur slíks endurmats eru að upplýsingar um framtíðarstarfsemi Landspítala 
liggi fyrir og að breið aðkoma hagaðila verði að framsetningu forsendna 
endurmatsins. Í nóvember 2022 óskaði NLSH eftir að Landspítali tæki saman 
og upplýsti NLSH um þarfir sínar þannig að sérfræðingar geti greint, metið og 
unnið umrætt rýniverkefni.

Niðurstaða endurmatsins mun svara spurningum sem fram koma í skýrslu 
McKinsey um heildaruppbyggingu húsnæðis fyrir Landspítala, bæði við 
Hringbraut og á öðrum stöðum. Þessar stóru spurningar til framtíðar um 
húsnæðismál, sem kallast á við niðurstöðu McKinsey-skýrslunnar, varða m.a.:

•  Húsnæði fyrir dag- og göngudeildir.
•  Húsnæði fyrir geðþjónustu.
•  Húsnæði fyrir öldrunarþjónustu.
•  Húsnæði fyrir legudeildir.

5.7     KOSTNAÐARÁÆTLUN 
ANNARS ÁFANGA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Á Hringbraut losni um 9.000 m2 (*) af húsnæði í eldri byggingum við flutning 
á starfsemi í nýjan meðferðarkjarna og nýtt rannsóknahús.

Alls losni 35.700 m2 (*) utan Hringbrautar í eldri byggingum.

Álykta megi að forsendur séu óbreyttar og Fossvogur sé ekki hluti af 
heildaruppbyggingu Landspítala til framtíðar.

Álykta megi að forsendur séu óbreyttar og leiguhúsnæði á Snorrabraut og 
í Skógarhlíð sé ekki hluti af heildaruppbyggingu Landspítala til framtíðar.

Álykta megi að húsnæðið á Kleppi sé ekki hluti af heildaruppbyggingu 
Landspítala til framtíðar.

Álykta megi að Vífilsstaðaspítali sé ekki hluti af heildaruppbyggingu Land-
spítala til framtíðar.

Álykta megi að meginhluti húsnæðis við Hringbraut sé burðarás í heild-
aruppbyggingu Landspítala til framtíðar.

Á þessu stigi megi álykta að húsnæði geðdeildar við Hringbraut sé hluti 
af heildaruppbyggingu Landspítala til framtíðar óháð starfsemi hússins og 
vinna þurfi endurmat á húsnæðinu.

Á þessu stigi sé ekki hægt að álykta hvort Landakot sé hluti af heildarupp-
byggingu Landspítala til framtíðar.
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Þrátt fyrir að framgreindu endurmati sé ekki lokið hefur NLSH verið með til 
skoðunar verkefni sem tengjast öðrum áfanga í uppbyggingu Landspítala. Búið 
er að setja fram sviðsmyndir fyrir framkvæmdir og búnað í einstökum verkefnum 
og grófáætla kostnað. Ítrekað er að ekki liggur fyrir ákvörðun stjórnvalda um 
hvort og hvenær einstök verkefni verða sett af stað. Grunnsviðsmynd um 
kostnað (m.kr.) er eftirfarandi.

 

Framangreind grófáætlun miðast við verðlag í október 2022 og hljóðar upp á 
tæplega 55 milljarða króna til viðbótar við verkefni sem nú þegar eru komin í 
farveg. Í takti við aðferðarfræði í kostnaðarmati NLSH má gera ráð fyrir óvissubili 
í framangreindum tölum upp á –10% til +30%. Miðað við þetta má áætla að 
kostnaður við framangreind verkefni séu á bilinu 49 til 71 milljarður króna.  
Sundurliðun á meginverkþáttum öðrum áfanga uppbyggingar Landspítala má 
sjá hér að neðan í myndrænni framsetningu með neðri og efri mörkum:

 

Haustið 2021 var lögð fram uppfærð áætlun NLSH, samtals 87,9 ma.kr. á 
verðlagi í október 2021. Áætlunin miðaðist við kostnað við verkefnið frá og 
með árinu 2021 og byggði á fyrri áætlunum félagsins, sem náðu eingöngu til 
nýbygginga og gatnagerðar fyrsta áfanga. Áætlunin frá 2021 nam 87,9 ma.kr. 
og framvinda ársins 2021 nam 5,0 ma.kr. Áætlun um heildarkostnað frá og með 
árinu 2022 og til verkloka nam þá 82,9 ma.kr. og við uppfærslu á vísitölum til 
verðlags í október 2022 92,3 ma.kr. (frá 157,2 stigum í 175,1 stig). Ný áætlun 

5.8	 FJÁRMÁLAÁÆTLUN 
OG FJÁRMÖGNUN 

VERKEFNISINS
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um heildarkostað Hringbrautarverkefnisins frá og með árinu 2022 nemur nú 
93,6 ma.kr. sbr. framsetningu í kafla 5.6. 

Endurskoðuð heildaráætlun NLSH fyrir árin 2023-2028, sem sett er fram á 
verðlagi október 2022, hljóðar upp á samtals 123,9 ma.kr.  Í nýrri fjármálaáætlun 
er hins vegar einnig horft til væntra verðlagsáhrifa og áætlanir settar fram á 
verðlagi hvers árs og nema heildarútgjöld á þeim grunni samtals 151,2 ma.kr.  
Í nýrri fjármálaætlun er búið að tryggja fjármögnun verkefnisins til ársins 2028, 
auk þess sem skapað er svigrúm til að hefja undirbúning og framkvæmdir við 
annan áfanga. 

Heimildir skv. fjármálaáætlun 2024-2028, að viðbættum heimildum í fjárlögum 
ársins 2023 og fluttum ónýttum fjárheimildum fyrri ára, nema samtals 153,9 
ma.kr. 

Miðað við að framvinda verkefna verði með þeim hætti sem ráð er fyrir gert 
verður því hægt að hefja vinnu við annan áfanga þegar á gildistíma nýrrar 
fjármálaáætlunar, en framhaldinu og í fjármálaáætlunum þarf að gera ráð fyrir 
samtals 47,3 ma.kr. heimildum (á föstu verðlagi) til að ljúka við annan áfanga 
eins og hann liggur nú fyrir. Ekki er að efa að á því tímabili verða gerðar 
einhverjar þær breytingar á verkefninu sem kalla á endurskoðun á umfangi 
þeirra heimilda sem afla þarf. 

Hér að neðan koma fram fjárhæðir á verðlagi hvers árs til ársins 2028 skv. 
fjármálaáætlun:
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Framtíðarfyrirkomulag geðþjónustu Landspítala og tilhögun geðheilbrigð-
isþjónustu.

Starfshópur á vegum heilbrigðiráðuneytisins hefur undanfarna mánuði unnið 
að aðgerðaráætlun byggðri á stefnu um geðheilbrigðisþjónustu í íslensku 
samfélagi. Aðgerðaáætlunin tekur á þjónustu á öllum stigum og er því ekki 
einskorðuð við Landspítala en framtíð geðþjónustu Landspítala er m.a. til 
skoðunar og er að vænta tillagna þar að lútandi innan tíðar. 

Ljóst er að núverandi húsnæði geðþjónustu Landspítala, á Hringbraut og 
á Kleppi, mætir ekki kröfum sem gerðar eru í dag. Það liggur einnig fyrir 
að rými til uppbyggingar geðsjúkrahúss á Hringbrautarlóðinni er takmarkað 
og hamlar það að vissu leyti byggingu nútímalegs geðsjúkrahúss á þessum 
stað.

Því er þörf á nýju húsnæði fyrir geðþjónustu en staðsetning hefur ekki verið 
ákveðin.

Ákvörðun sem taka þarf:  Framtíðarfyrirkomulag geðþjónustu Landspítala, 
staðsetning hennar og nýbyggingar og breytingar sem því tengjast.

Legu-, dag- og göngudeildir.

Endurmat á fjölda legurýma stendur yfir svo unnt sé að mæta sívaxandi 
þörf fyrir bráðaþjónustu. Nauðsynlegt er að tryggja að Landspítali, sem 
aðalsjúkrahús landsins, búi yfir nægilega mörgum legurýmum til að geta 
tekist á við stórar áskoranir, einkum veirufaraldra. Í ljósi þess og þróunar 
síðustu ára er nauðsynlegt að endurskoða spá um þörf fyrir legurými til 2040 
hið minnsta, m.a. með hliðsjón af nýlegri skýrslu McKinsey.

6.1	 ÁFRAMHALD 
UPPBYGGINGAR 

LANDSPÍTALA

6.2	 ÁKVARÐANIR 
FYRIR ANNAN ÁFANGA

6     ÁKVARÐANIR Á NÆSTU STIGUM

Í ljósi þess sem fram hefur komið í þessari áfangaskýrslu stýrihóps NLSH um 
stöðu og framtíð uppbyggingar Landspítala, er ljóst að veigamiklar ákvarðanir 
þarf að taka á næstunni um áframhald verkefnisins.

Ekki liggja á þessu stigi fyrir allar forsendur slíkrar ákvarðanatöku.  Vinna stendur 
yfir varðandi alla þá þætti sem leitt geta til ákvarðanatöku um hvert verkefni fyrir 
sig.

Í kafla 6.2 hér á eftir er gerð grein fyrir þeim helstu ákvörðunum sem taka þarf 
og hvaða þættir það eru sem vinna þarf úr svo unnt verði að taka viðkomandi 
ákvarðanir.

•	

•	
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Tryggja þarf fullnægjandi aðstöðu fyrir dag- og göngudeildarþjónustu til 
framtíðar en verkefni á þeim vettvangi fara stöðugt vaxandi og nægir að nefna 
krabbameinsþjónustu sem dæmi. Sem stendur er unnið að endurskoðun 
þarfagreiningar á húsnæði fyrir starfsemi Landspítala sem tekur mið af 
fyrrnefndri skýrslu Mckinsey um framtíðarhlutverk spítalans. Markmiðið er að 
nýta eldri byggingar spítalans við Hringbraut á besta mögulega hátt ásamt 
því að meta þörf fyrir nýbyggingar. 

Ákvörðun sem taka þarf:  Fyrirkomulag og staðsetning legu-, dag- og 
göngudeilda Landspítala og nýbyggingar og breytingar sem því tengjast.

Þjónusta við aldraða. 

Þróun og uppbygging þjónustuúrræða fyrir aldraða á höfuðborgarsvæðinu 
hefur mikil áhrif á legurýmisþörf Landspítala. Í samræmi við heilbrigðisstefnu 
og með hliðsjón af ráðleggingum McKinsey er gert ráð fyrir að verulegur 
hluti af þeirri umfangsmiklu öldrunarþjónustu sem Landspítali veitir í dag 
færist frá spítalanum til annarra þjónustuaðila.   

Endanleg niðurstaða varðandi húsnæði fyrir starfsemi Landspítala til 
framtíðar, ekki síst varðandi legurými, hlýtur að taka mið af áformum um upp-
byggingu annarra hluta heilbrigðiskerfisins. 

Ákvörðun sem taka þarf:  Uppbygging þjónustuúrræða fyrir aldraða, 
með það að markmiði að slík þjónusta sé veitt á viðeigandi stað innan 
heilbrigðiskerfisins.

Fyrirkomulag og aðstaða til krabbameinslækninga innan Landspítala.

Auk ákvarðana um nýtingu nýrra bygginga og endurbóta og nýtingu á eldri 
byggingum þarf að taka afstöðu til þess hvernig staðið verði að uppbyggingu 
aðstöðu til krabbameins-lækninga, þ.m.t. hvort ljúka eigi við svokallaða 
K-byggingu.

Ákvörðun sem taka þarf:  Aðstaða krabbameinslækninga á Landspítala.

Önnur sjúkrahússþjónusta.

Ekki er stefnt að því að byggingarnar í Fossvogi verði nýttar undir starfsemi 
Landspítala í framtíðinni.  Þörf er á að ráðast í greiningu á því hvort og þá 
hvernig mannvirkin í Fossvogi verði best nýtt út frá breyttum þörfum samfél-
agsins og forgangsröðun. 

Ákvörðun sem taka þarf:  Fyrirkomulag og staðsetning sjúkrahúsþjónustu 
sem unnt er að veita utan Landspítala, þ.m.t. framtíðarhlutverk bygginga í 
Fossvogi.

Birgðastöð og eldhús.

Fyrirkomulag varðveislu og stýringar birgða á Landspítala er barn síns tíma og 
þarfnast nýrra lausna. Óhjákvæmilegt er að koma upp miðlægri birgðastöð 
fyrir spítalann og þarfnast það sérstakrar skoðunar og ákvörðunartöku.

Auk þess er nú almennt birgðahald fyrir heilbrigðisstofnanir til skoðunar og 

•	

•	

•	

•	
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hefur m.a. verið tekin ákvörðun um að birgðahald sóttvarnalæknis verði flutt 
á birgðastöð Landspítala.  Ákvörðun um birgðahald þarf að taka mið af þeim 
breytingum.

Með sama hætti er unnið að því að ákveða framtíðarfyrirkomulag og aðstöðu 
fyrir starfsemi eldhúss Landspítala.

Ákvörðun sem taka þarf:  Fyrirkomulag og staðsetning birgðastöðvar og 
eldhúss Landspítala og hugsanlegar nýbyggingar og breytingar í tengslum 
við það.


